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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 4 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 g

Demolizioni, rimozioni e scavi 14 g

Demolizione totale pavimentazione stradale 5 g

Demolizione di pavimentazione marciapiede 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Posa in opera conduttura fognaria 6 g

Stesa in opera di sabbia 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 g

Posa tombini ad una canna 2 g

Posa pozzetti e prolunghe prefabbricati 2 g

Rinterro 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Sede stradale 6 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Zona sormontabile rotatoia 4 g

Cordonata stradale e cordolo spartitraffico 2 g

Realizzazione di pavimento in calcestruzzo 2 g

Pavimentazione marciapiede 11 g

Formazione di massetto 3 g

Applicazione di rete elettrosaldata 2 g

Getto di calcestruzzo per magrone di sottofondazione 3 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Impianto di pubblica illuminazione 8 g

Smontaggio di pali per pubblica illuminazione 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Opere complementari 10 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Pulizia di sede stradale 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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